

Утверждаю

Директор МОУ «Политотдельская СШ»: _____ С.А. Лелекова

Приказ от 14.02.23 № 43

Дорожная карта

муниципального общеобразовательного учреждения «Политотдельская средняя школа» Николаевского муниципального района Волгоградской области по переходу с 01.09.2023г на новую Федеральную образовательную программу дошкольного образования (приказ №1028 от 25.11.22г Министерства Просвещения РФ»)

Цель : Создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по изучению, организации и введению новой ФОП ДО в дошкольных группах МОУ «Политотдельская СШ».

Задачи: Создать и утвердить «Дорожную карту по организационно-управленческому и методическому обеспечению по изучению, организации и введению новой ФОП ДО в дошкольной группе МОУ «Политотдельская СШ».

№	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные	Формы отчетных документов
Организационно-управленческие условия внедрения ФОП ДО				
1	Разработать план мероприятий по анализу, организации и введению ФОП ДО в дошкольной группе МОУ «Политотдельская СШ», внести его в дорожную карту.	14.02.2023	Директор	План мероприятий
2	Создать рабочую группу для изучения и анализа содержания ФОП ДО	14.02.2023	Директор	Приказ по ДОУ
3	Подготовить и провести педагогический совет на тему: «Введение новой ФОП ДО :проблемы и перспективы».	27.02.2023	Воспитатели Шевченко Е.В. Гетман О.А.	Протокол
4	Создать памятку (консультацию) для родителей дошкольной группы и проинформировать о введении ФОП ДО с 01.09.23	27.02.2023	Директор	Памятка, консультация, буклет
5	Разместить информацию на сайте МОУ «Политотдельская СШ» о переходе на ФОП ДО с 01.09.23	Апрель-май	Ответственный за сайт школы	
6	Проанализировать и провести научно-методическую работу по ООП ДО дошкольной группы МОУ «Политотдельская СШ» в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО	02.06.2023	Рабочая группа	Аналитическая справка
7	Утвердить приказом руководителя и расположить ООП ДО, созданную в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО на сайте МОУ «Политотдельская СШ»	28.08.2023	Директор	Приказ о ООП ДО

8	Обеспечить научно-методическое сопровождение введения ООП ДО, созданной на основе ФОП ДО и ФГОС ДО и последующий мониторинг успехов и неудач в рамках воплощения содержания программы педагогами ДОУ в соответствии с ООП ДО	28.08.2023	Рабочая группа	Программа мониторинга
9	Разработать и утвердить приказом руководителя положение о Рабочей программе воспитателя и специалистов дошкольной группы МОУ «Политотдельская СШ» с учетом новой ООП ДО, построенной на ФОП ДО и ФГОС ДО.	15.05.2023	Рабочая группа Директор	Положение о Рабочей программе воспитателя и специалистов дошкольной группы МОУ «Политотдельская СШ»
Анализ кадрового обеспечения по введению ФОП ДО				
1	Провести анализ кадрового обеспечения по введению ФОП ДО	14.04.2023	Воспитатель Шевченко Е.В.	Аналитическая справка
2	Разработать план-график (КПК, семинаров и других форм самообразования) по обеспечению повышения профессиональных компетенций (организация образовательного процесса, обновление содержания образования) воспитателей и специалистов дошкольной группы МОУ «Политотдельская СШ» в рамках введения ФОП ДО	14.04.2023	Воспитатель Шевченко Е.В.	План-график
3	Организовать и провести методические семинары, круглые столы и другие формы методической поддержки воспитателей и специалистов по овладению содержанием ФОП ДО и порядком внедрения в практику педагогической работы дошкольной группы МОУ «Политотдельская СШ»	До 20.05.2023	Воспитатель Шевченко Е.В.	План методической поддержки педагогов
Создание материально-технических и методических условий введения ФОП ДО				
1	Провести анализ материалов технического и методического оснащения дошкольной группы МОУ «Политотдельская СШ» для введения и реализации ФОП ДО	01.08.2023	Директор	Аналитическая справка
2	Разработать положение о ППРС в дошкольной группе МОУ «Политотдельская СШ»	01.08.2023	Директор	Положение о ППРС