

муниципальное общеобразовательное учреждение
"Политотдельская средняя школа"
Николаевского муниципального района Волгоградской области
(МОУ «Политотдельская СШ»)

Утверждаю:
Директор МОУ «Политотдельская СШ»
С.А.Лелекова
14.02.2023г.

План-график разработки ООП в соответствии ФОП ДО

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих применение ФОП ДО при подготовке ООП ДО	В течении года	Рабочая группа директор	Пакет документов
Анализ действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО	Февраль-май	Рабочая группа	Пакет документов
Отбор содержания дошкольного образования для дошкольных групп определение содержания образования, выбор образовательных технологий, выбор учебно-методического обеспечения	Февраль-май	Рабочая группа	Пакет документов
Разработка части формируемой участниками образовательных отношений 40%: - региональный компонент Парциальные программы Традиции ДОО Отбор методов	Февраль-май	Рабочая группа	Пакет документов
Педагогические работы (формы, способы, методы и средства реализации ФОП в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. Вариативность форм, методов и средств реализации Федеральной программы	Февраль-май	Рабочая группа	Пакет документов
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ООП ДО в части, формируемой участниками образовательных	Февраль-апрель	Рабочая группа директор	Анкетирование Аналитическая справка

отношений			
Подготовка проекта ООП ДО в соответствии с ФГОС и ФОП ДО	март-май	рабочая группа	Проект ООП ДО
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педагогического совета	Май 2023	Руководитель рабочей группы	Протокол
Утверждение ООП ДО	Август 2023	Директор	Приказ
Родительские собрания, посвященные ООП ДО дошкольных групп, подготовленных по ФГОС И ФОП	Апрель-август	Рабочая группа	Протокол